



RELATÓRIO BIMESTRAL DE MONITORAMENTO
PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES 2021
1º BIMESTRE



PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES 2021

Período: janeiro e fevereiro/2021

Em atendimento ao disposto no inciso III do art. 6º da Resolução Administrativa 54/2017, encaminhamos o relatório bimestral de monitoramento das aquisições e da execução orçamentária do PAA 2021.

O Plano Anual de Aquisições 2021 – PAA 2021 foi elaborado em 2020, em consonância com o Ato 4/2020, sendo apreciado pelo Comitê Gestor de Aquisições em 30/04/2020 e aprovado pela Presidência deste Regional em 04/06/2020 conforme fls. 238 do PROAD 6736/2020.

Ao longo de 2020, o PAA 2021 sofreu 11 ajustes, cujas aprovações constam às fls. 01 a 84 do PROAD 8859/2020. Parte das alterações visou ao aproveitamento da sobra orçamentária de 2020, decorrente da pandemia de COVID-19, possibilitando antecipar para o PAA 2020 ações que estavam previstas no PAA 2021.

Ao iniciar o exercício 2021, as Unidades de Atendimento foram incitadas a revisar o planejamento do PAA 2021, inclusive com avaliação da oportunidade de inclusão de ações não finalizadas no PAA 2020.

Assim, em 04/02/2021, o Comitê Gestor de Aquisições se reuniu para analisar a proposta de revisão das Unidades de Atendimento, cujas deliberações constam registradas em ata, às fls. 149 a 158 do PROAD 8859/2020.

Após, a SOF recebeu mais quatro pedidos de alteração, sendo estas encaminhadas pelo Diretor-Geral à Presidente, juntamente com o PAA 2021 analisado pelo Comitê Gestor de Aquisições:

- 1) Inclusão de Acesso ao SERPRO-HOD (10 assinaturas) para consulta a CPF e CNPJ para pesquisa patrimonial do NUPEP/SAE - R\$ 5.512,48 (R\$ 689,06 mensais, previsão de 8 meses);
- 2) Inclusão de Aquisição de adaptadores sem fio, quantidade restante da Ata de RP - R\$ 76.000,00;
- 3) Inclusão de Aquisição de baterias para raquetes detectoras de metal - R\$ 699,80;



4) Alteração de valor de Aquisição de desumidificador, de R\$ 15.000,00 para R\$ 19.121,45.

Em 18/02/2021, conforme fls. 235 do PROAD 8859/2020, a Presidente aprovou a revisão do PAA 2021 na forma decidida pelo Comitê Gestor de Aquisições com o acréscimo das quatro alterações encaminhadas posteriormente à SOF.

Destaca-se que, após tal evento, novos ajustes foram solicitados pelas Unidades de Atendimento e aprovados pelo Comitê Gestor ou Diretor-Geral, conforme o valor envolvido, e pela Presidência, com finalidade de adequar o PAA 2021 à dinâmica das necessidades do Tribunal e ao orçamento disponível.

A seguir, apresentamos o resumo das alterações realizadas em fevereiro, após a revisão do PAA:

13ª Alteração PAA 2021:

- SAM – Em 23/02/2021, foi aprovada pelo Diretor-Geral e pela Presidente a inclusão da ação “Troca de categoria de CNH para Agentes de Segurança lotados na DITRA – de B para D” no valor de R\$ 16.653,06, para que os agentes possam conduzir van de passageiros;

14ª Alteração PAA 2021:

- STI – Em 25/02/2021, foi aprovada pelo Comitê Gestor de Aquisições e pela Presidente a inclusão da ação “Aquisição de Ultrabook 2x1, tipo híbrido”, no valor de R\$ 120.627,00, em razão de necessidades apontadas pelas Unidades solicitantes, especificamente quanto à facilidade no transporte e na praticidade de uso durante atividades laborais realizadas em diferentes setores.

Em relação à execução (valores empenhados), destacamos que, até fevereiro/2021, foram empenhados R\$ 197.309,37, conforme pode se observar no acompanhamento mensal da execução, que consta anexado ao final deste relatório.

Ressaltamos que até o mês de fevereiro, a LOA 2021 ainda não havia sido publicada. Assim, a execução provisória por meio da liberação de duodécimos se restringiu ao empenho de despesas correntes de caráter inadiável consoante inciso V do artigo 65 da LDO 2021, ao passo que algumas ações do PAA 2021 aguardam a publicação da LOA 2021 e a liberação do orçamento total destinado ao Regional para serem empenhadas.



Desse modo, relacionamos, a seguir, as ações do PAA 2021 que foram executadas (empenhadas) em janeiro/2021:

- ACE:
 - a) Suprimento de fundos para aquisição de 04 (quatro) rolos de elástico de 100 metros – R\$ 150,40 (PROAD 437/2021);
 - b) Serviços de eventos do Tribunal – R\$ 35.321,40 (PROAD 12081/2019).
- CSEG:
 - a) Manutenção corretiva, via suprimento de fundos, de 03 (três) cofres doados à CSEG – R\$ 1.700,00 (PROAD 47/2021);
- SGC:
 - a) Renovação da assinatura da revista Project Design Management, Editora Mundo - R\$ 298,50 (PROAD 17280/2020);
 - b) Renovação da assinatura do DOINET – R\$ 50.989,90 (PROAD 16957/2020);
 - c) Renovação da assinatura do DataLegis Gestão Pública – R\$ 7.440,00 (PROAD 16733/2020).
- STI:
 - a) Aquisição e Instalação de nobreaks gerenciáveis – R\$ 37.812,50 (PROAD 7533/2018).

Por fim, em fevereiro/2021 foram executadas (empenhadas) as seguintes ações:

- ACE:
 - a) Serviços de eventos do Tribunal – R\$ 365,05 (PROAD 12081/2019).
- AIC:
 - a) Assinatura do Flickr – R\$ 428,21 (PROAD 538/2021).
- SAM:
 - a) Aquisição de bobinas e utensílios para escritório – R\$ 2.847,00 (PROAD 9531/2020).
- SGC:
 - a) Renovação da assinatura de sistema web para visualização, impressão, atualização e gerenciamento de coleção de normas técnicas – R\$ 6.000,00 (PROAD 17480/2020).



- SMI:
 - a) Aquisição eventual de produtos alimentícios – R\$ 1.438,45 (PROAD 10996/2020).
- STI:
 - a) Aquisição de 400 adaptadores sem fio para microcomputadores desktop sem infraestrutura de cabeamento para acesso à rede corporativa - R\$ 76.000,00 (PROAD 11265/2019).

É o que nos cabe.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021.

Maria Ângela Maciel Rigola

Chefe da Divisão de Planejamento Orçamentário – DPLOR

Adriana B. P. de Carvalho

Coordenadora da CPOR

Maria de Lourdes Pires Bittencourt

Diretora da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SOF

COMPARATIVO - EXECUÇÃO DO PAA 2021 X VALOR PLANEJADO PARA O PAA 2021

APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO

VALORES INICIAIS PARA PLANEJAMENTO - PRIORIDADE 1

VLR PAA 2021 INICIAL - CUSTEIO	10.883.089,51	75%
VLR PAA 2021 INICIAL - INVESTIMENTO	3.695.952,97	25%
VLR PAA 2021 INICIAL	14.579.042,48	100%

VALORES ATUALIZADOS PARA PLANEJAMENTO - PRIORIDADE 1

VLR PAA 2021 ATUALIZADO - CUSTEIO	9.180.830,19	43%
VLR PAA 2021 ATUALIZADO - INVESTIMENTO	12.028.346,57	57%
VLR PAA 2021 ATUALIZADO	21.209.176,76	100%

Unidade de Atendimento	Tipo de Ação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL EXECUTADO	VALOR PARA PLANEJAMENTO INICIAL	VALOR PARA PLANEJAMENTO ATUALIZADO	% EXECUÇÃO
ACE	CUSTEIO	35.471,80	365,05											35.836,85	517.456,00	545.638,60	6,57%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
CDIS	CUSTEIO	-	-											-	-	-	0,00%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
CSEG	CUSTEIO	1.700,00	-											1.700,00	698.240,00	709.539,80	0,24%
	INVESTIMENTO	-	-											-	1.248.900,00	1.057.220,00	0,00%
ESACS	CUSTEIO	-	-											-	5.702.453,88	3.803.820,80	0,00%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
SAM	CUSTEIO	-	2.874,00											2.874,00	825.431,29	1.090.001,14	0,26%
	INVESTIMENTO	-	-											-	995.654,80	2.943.324,33	0,00%
SCO	CUSTEIO	-	-											-	-	-	0,00%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
SGC	CUSTEIO	58.728,40	6.000,00											64.728,40	819.217,97	410.950,86	15,75%
	INVESTIMENTO	-	-											-	39.763,00	22.243,00	0,00%
SGJ	CUSTEIO	-	-											-	-	-	0,00%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
SGP	CUSTEIO	-	-											-	140.184,00	76.352,00	0,00%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
SMI	CUSTEIO	-	1.438,45											1.438,45	-	147.740,64	0,97%
	INVESTIMENTO	-	-											-	470.715,17	-	0,00%
SOP	CUSTEIO	-	-											-	800.000,00	640.000,00	0,00%
	INVESTIMENTO	-	-											-	200.000,00	137.520,00	0,00%
SPR	CUSTEIO	-	-											-	999.912,77	999.912,77	0,00%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
STI	CUSTEIO	14.731,67	76.000,00											90.731,67	380.193,60	756.873,58	11,99%
	INVESTIMENTO	-	-											-	740.920,00	7.868.039,24	0,00%
TOTAL	CUSTEIO	110.631,87	86.677,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.309,37	10.883.089,51	9.180.830,19	2,15%
	INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.695.952,97	12.028.346,57	0,00%
TOTAL GERAL		110.631,87	86.677,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.309,37	14.579.042,48	21.209.176,76	0,93%
PERCENTUAL MENSAL : EXECUTADO MENSAL VLR PAA 2020 ATUALIZADO		0,52%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%			

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

VALORES INICIAIS PARA PLANEJAMENTO- PRIORIDADE 1

VLR PAA 2021 INICIAL - CUSTEIO	30.650,00	100%
VLR PAA 2021 INICIAL - INVESTIMENTO	-	0%
VLR PAA 2021 INICIAL	30.650,00	100%

VALORES ATUALIZADOS PARA PLANEJAMENTO - PRIORIDADE 1

VLR PAA 2021 ATUALIZADO - CUSTEIO	30.650,00	100%
VLR PAA 2021 ATUALIZADO - INVESTIMENTO	-	0%
VLR PAA 2021 ATUALIZADO	30.650,00	100%

Unidade de Atendimento	Tipo de Ação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL EXECUTADO	VALOR PARA PLANEJAMENTO INICIAL	VALOR PARA PLANEJAMENTO ATUALIZADO	% EXECUÇÃO
AIC	CUSTEIO	-	428,21											428,21	30.650,00	30.650,00	1,40%
	INVESTIMENTO	-	-											-	-	-	0,00%
TOTAL GERAL		-	428,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428,21	30.650,00	30.650,00	1,40%
PERCENTUAL MENSAL: EXECUTADO MENSAL VLR PAA 2020 ATUALIZADO		0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%			

Atualização em 01/03/2021
 Valores empenhados até o dia 26/02/2021